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Samandrag 

INNLEIING 

Hovudplan VA er ein separat plan som skal synleggjere hovudutfordringar for Vinje 

kommune innom VA sektoren dei neste 4- 10 år. Planen skal synleggjere 

investeringsbehov og naudsynt driftsnivå fram mot 2018-2020.  

Hovudplanen VA er med i vedteken planstrategi for Vinje kommune (kommunestyre 

14.03.2013). Det er ei målsetjing at handlingsdelen av hovudplanen vert revidera jamleg 

på stutt og lang sikt og innan budsjettprosessen kvart år. 

Arbeid innom VA området er samansett med langsiktige planar (reguleringsplanar mm), 

konsesjonar (utsleppsløyve) og administrativ styring i høve inntekter (lov om vass- og 

kloakkanlegg), lokale gebyrregulativ og sakshandsaming. I tillegg kjem ordinær drift 

samt investeringsprosjekt.  

Teknisk drift og vedlikehald har valt å ta med overvasshandsaming i plandokumentet. 

Overvassproblematikk er utfordrande i høve nye klimaanalyser og lokale 

avrenningstillhøve. Det er særskilt problematisk i området der overvatnet ikkje får renne 

fritt men er lukka i grøfter over lengre strekk. I byrjinga av planperioden vil arbeide 

handle om ei grundig kartlegging i aktuelle området av kommunen for seinare å 

prioritere utbetringar i dei felt der risikoen for store øydeleggingar er størst. 

Målsetjinga med hovudplanen VA å gje eit bilete av nåsituasjonen og utfordringar 

framover både for kommunen som samfunn og som organisasjon, samt avgjere kva for 

planar/prosjekt det skal arbeidast med framover. Hovudplanen VA er eit sentralt 

dokument i høve andre strategiske planar i Vinje kommune som planstrategi, arealplan, 

kommunedelplanar, reguleringsplanar, byggesaker og ikkje minst budsjettplanane i åri 

fram mot 2020. 

Vinje kommune må førebu seg på relativt store investeringar i perioden fram mot 2018. 

Det er særleg tilhøva i Vågslid og Rauland som krev store investeringar for å ivareta 

kommunens forpliktelsar mot tilsynsmynde og abonnentar. Finansieringa av desse tiltaka 

ser ut som at kan finansierast gjennom ein moderat avgiftsauke dei neste fire åri.  
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1. OVERORDNA MÅL FOR VASSFORSYNING, AVLØPSREINSING OG 

OVERVASSHANDTERING I VINJE KOMMUNE 

1.1 VASSFORSYNING 

Vinje kommune skal levere drikkevatn i tråd med dei til ein kvar tid gjeldande nasjonale 

føringane i landet. Drikkevassforskrifta gjev føringar for mengde, trykk og 

fysisk/kjemisk/biologisk (hygienisk) vasskvalitet. Vinje kommune har vedteke standard 

abonnementsvillkår administrative og tekniske bestemmingar. Desse standardvillkåra 

pålegg kommunen å syte for leveringstryggleik på nett samt minimums trykk/mengde til 

private. 

Kommunal vassforsyning i Vinje skal ha oppdaterte internkontrollsystem og 

beredskapsplanar i trå med IK-MAT (internkontroll næringsmiddellovgjevnad) 

1.2 AVLØPSHANDSAMING 

Vinje kommune skal handsame avløp i trå med dei nasjonale krav til utslepp ytre miljø. I 

tillegg skal alle anlegg planleggast og arbeidast for eit best mogleg arbeidsmiljø med 

fokus på luktulemper, handtering av gassar på anlegg og installasjonar, utarbeide rutinar 

for tryggleik av tilsette og omgjevnad samt sikre ein vasskvalitet i vatn og vassdrag som 

sikrar ålmenta si interesse for bruk. 

Kommunal avløpshandsaming skal ha oppdatera internkontrollsystem og 

beredskapsplanar i trå med internkontrollforskrifta. 

1.3 OVERVASSNETT I VINJE 

Vinje kommune skal arbeide for at kommunen er førebudd på auka vassføring i lokale 

vassdrag slik at skade på kommunal infrastruktur vert minimal. Gjennom oppgradering 

av planverk, kommunale vegar og bustadfelt/sentrumsområdet vil auka fokus på lokal 

avrenning bidra til å redusere eventuelle skader ved mykje nedbør. 

Kommunale bustadfelt i Vinje skal opparbeidast med eigne separate overvassystem. 

2. NASJONALE OG LOKALE RAMMEBETINGELSAR 

2.1 NASJONALE RAMMEBETINGELSAR 

2.1.1 Plan og bygningslova 

Plan- og bygningslova er den generelle arealdisponeringslova i Noreg. Arealplanar og 

reguleringsplanar legg føringar på korleis areala i dei enkelte områda kan utnyttast. 

Oppføring av reinseanlegg, legging av leidningsnett krev løyve etter PBL: PBL stiller 
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samstundes krav til at alle bygg skal ha tilfredsstillande vass- og avløpstillhøve. 

Kommunen er myndighet etter PBL. 

Gjennom PBL§§ 27-1 og 27-2 har kommunen heimel til å krevje tilkobling til kommunalt 

nett for private bygg. Dette gjeld særleg om kommunalt nett ligg i nærleiken av bygga 

eller om private løysingar ikkje er tilfredsstillande. 

2.1.2 Forureiningslova 

Lov om vern mot forureiningar har som føremål å verne det ytre miljø mot forureiningar 

og å redusere eksisterande forureining. Vidare er føremålet å sikre forsvarleg miljøkvalitet 

slik at forureiningar ikkje fører til helseskade, går ut over trivsel eller skadar naturens 

evne til produksjon og sjølvfornying. 

Forureiningslova definerar avløpsvatn både som vatn frå sanitærinstallasjonar, industri 

og overvatn. I den grad lova berører vassverkseigarar er det i samband med 

sanitærinstallasjonar på vassverk. 

2.1.3 Forureiningsforskrifta 

Forureingslova har særlege bestemmingar om avløpsvatn gjennom «Forskrift om 

begrensning av forureining (forurensningsforskriften)», del 4, samt kapittel 16 om vass- 

og avløpsgebyrer. Forskrifta vart gjeldande frå 01.01.2007 og bygger på EU’s 

avløpsdirektiv. Forskrifta klargjer dei delane av forureiningslova som er spesielt for 

kommunens handtering av avløpssaker. 

Kapittel 16 regulerar rammene for kommunens innkrevjing av vatn- og avløpsgebyr. 

Prinsippet er at kommunen kan krevje inn gebyr tilsvarande utgiftene til drift og 

investering av vatn- og avløpsanlegga (sjølvkostprinsippet). Det er ikkje høve til å nytte 

desse inntektene til andre føremål. 

2.1.4 Vassressurslova 

Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvatn (vassressurslova) har som 

føremål (§ 1) «å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 

grunnvann» All aktivitet som har verknad på vassdrag og grunnvatn omfattas av lova. 

2.1.5 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

Lova erstattar tidlegare lov om kommunale vass- og avløpsgebyr og gjev retningsliner for 

innkrevjing av vass- og avløpsgebyr samt godkjenning av private vass- og avløpsanlegg. 

2.1.6 Forskrift om rammer for «vannforvaltning» 

«Forskrift om rammer for vannforvaltning – vannforskriften» - er det norske namnet til 

bestemmingane som er heimla i EU’s vannrammedirektiv. EU- direktivet beskriv korleis 
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arbeidet med heilskapleg vassforvaltning skal gjennomførast og angir minimumsrammer 

for heilskapleg og kunnskapsbasera vassressursforvaltning med vekt på god økologisk 

status i vassførekomstane. Gjennom EØS-samarbeidet er Noreg forplikta til å fylgje 

direktivets målsetningar. 

I samsvar med vassforskrifta er Noreg delt inn i 11 vassregionar og innom desse 

regionane skal det utarbeidast forvaltningsplanar med miljømål og tiltaksprogram for den 

enkelte vassførekomst og eventuelle tilhøyrande vassdrag. Planane for vassområda som 

er med i fyrste runde (frist 2015) er vedtatt i fylkestinga i vassregionen som regional plan 

heimlet i PBL og godkjent av kongen i statsråd 11.06.2010. 

2.1.7 Drikkevassforskrifta 

EUs drikkevassdirektiv 98/83/EF er innarbeidd i norsk regelverk ved ”Forskrift om 

vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)”. Direktivet er eit 

minimumsdirektiv som Noreg må følgje, men står fritt til å velje strengare krav enn det 

som er gjeve, eller og andre krav enn det direktivet omtalar. Drikkevassdirektivet sett 

krav til minimum antal prøver som må takast av drikkevatnet kvart år. I samsvar med 

drikkevassforskrifta skal kommunen utarbeide beredskapsplanar for 

reservevassforsyning. Vassverk som forsyner over 20 einingar eller meir enn 50 personar, 

helseinstitusjon, skular, bornehagar er godkjenningspliktige i samsvar med forskriftas §8 

2.1.8 Internkontrollforskrifta 

Krav om internkontroll er heimla både i næringsmiddellovgjevnaden (IK-MAT) og i 

kommunehelsetenestelova. IK-MAT gjeld for alle godkjenningspliktige vassanlegg. 

Forskrifta pålegg eigar å dokumentere at regelverket vert fylgt. Internkontrollforskrifta 

gjeld både indre og ytre miljø. 

2.2 LOKALE RAMMEBETINGELSAR 

2.2.1 EU’s rammedirektiv for vatn 

Vinje kommune tilhøyrer i hovudsak vassregionen vest-Viken men har ein liten del av det 

øvre området i Otravassdraget. Vassregion vest-Viken er administrert frå Buskerud 

fylkeskommune. Målet med rammedirektivet er at alt vatn skal som eit minimum ha god 

kjemisk og økologisk tilstand innan 2021. Eit utvalg vassområder skal nå dette målet 

innan 2015, deriblant Tokke – Vinje vassdraget. Dette inkluderar det mykje av areala i 

Vinje kommune utanom delane av Vinje med avrenning til Møsvassområdet, Otra og 

Sundsbarm. 

Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet for vassregion Tokke/Vinje er ein samanstilling 

av kunnskap om vatnet i vassområdet som er med i fyrste planperiode og ei analyse av 
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kva som må gjerast for å nå vassdirektivets mål om god vasstilstand. Meir informasjon 

om vassregionen ligg på heimesida www.vannportalen.no.  

2.2.2 Lokal føresegner om vass- og avløpsgebyr 

Vinje kommune vedtok 13.12.2012 ny føresegn om vass- og avløpsgebyr for Vinje 

kommune med verknad frå 01.01.2013. Føresegna gjev klåre retningsliner om heimel for 

innkrevjing av gebyr på vatn og avløpstenestene. Sjølve gebyrregulativet vert justera årleg 

i den kommunale budsjettprosessen. 

2.2.3 Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp. 

Vinje kommune vedtok 13.12.2012 Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp – 

administrative og tekniske bestemmingar. Føremålet med bestemmingane er å 

 fastsetje leveringsvilkår og vilkår kommunen, som eigar av offentlege vatn- og 

avløpsanlegg og leverandør av tenestene, stiller for tilknyting til og bruk av 

offentlege vass og avløpsanlegg. Dette omfattar og det gjensidige ansvarsforholdet 

mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknytt offentleg 

vatn- og avløpsanlegg.  

 stille krav til aktørar slik at dei private vatn- og avløpsanlegga som tilknytast 

kommunalt nett, blir utført på ein trygg måte med omsyn til funksjonstryggleik, 

anleggs- og utstyrskvalitet. 

3. FOLKETALSUTVIKLING – FASTBUANDE, REISELIV OG HYTTER 

3.1 FOLKEMENGDE FASTBUANDE 

Folketalsutviklinga er viktig for planlegging av VA infrastruktur. Det er store kostnader 

knytt til etablering av infrastruktur men levealder på infrastrukturen er lang (40-100 år på 

gode leidningar) og avkastninga kan difor vere god på lang sikt. Ved stor auke i folketalet 

vil ein kunne få for liten kapasitet ved eksisterande nett om dimensjoneringa er for låg. 

Samstundes vil kostnadane bli høge og drifta noko meir komplisert om leidningsnett vert 

dimensjonert for stort.  

Folketalsutviklinga i Vinje er dei siste åri relativ beskjeden med tanke på fastbuande i 

kommunen men SSB si prognose fram mot 2040 syner at innbyggartalet kan stige mot 

5000. 

Folketalsutviklinga fram mot 2040 syner ingen dramatiske endringar i folketalet men til 

dømes kan krav til avløpsrensing endre seg i reinsedistrikta Åmot og Edland/Haukeli. 

Om folketalet aukar i kommunesentra (personar tilknytt VA) stig i trå med SSB si 

prognose må kommunen søkje nye utsleppsløyve med tilhøyrande nye reinsekrav for 

desse områda. 

http://www.vannportalen.no/
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Tabell 1 Folketalsutviklinga i Vinje analyse 2013-2040 

År 2013 2020 2030 2040 

Folketal 3750 3970 4450 5000 

Frå SSB 2013 

3.2 FOLKETALSTILSKOT - FRITIDSBUSTADER 

Auken av fritidsbebuarar i kommunen har vore stor dei siste 10 åri. Korleis denne 

utviklinga kjem til å fortsette er uvist men truleg kjem områda i Vågsli og Rauland til å ha 

ein jamn vekst i perioden fram mot 2040. Utfordringane er difor å planlegge kapasitet på 

nett og produksjon for både vatn og avløp på stutt og lang sikt.  

Folketal i høgtider og brukssesong av hytter er høg i 2013 og truleg vil denne utviklinga 

halde fram. Tabellen syner dei som er tilknytt offentleg avløp og renovasjonsordninga. 

Tabell 2 Antal fritidsbebuarar er svært usikkert men det som er lagt til grunn for tilskotet av 

fritidsbuarar i høgsesong er resipientkapasitet i Totak (24 000) og Vågslidvatn (10 000). Truleg 

nærmar kommunen seg maksimal grense på utbyggingspotensialet i desse områda ved 24 000 

pe (Rauland) og 10 000 pe (Vågslid). 

Folketal (år) 2013 2040 

Folketal Vinje  3 750 5 000 

Folketalstilskot høgstandard hytter (tilknytt avløp) 10 100 29 000 

Folketalstilskot alle hytter (renovasjonsordninga) 19 200 39 000 

3.3 KLIMA OG OVERVASSHANDTERING 

I følgje FNs klimapanel (IPCC) er klimaendringane ein av dei største miljømessige, sosiale 

og økonomiske utfordringar verda står ovanfor. Globalt har både gjennomsnittlige luft- 

og havtemperaturar stige de seiste åra. Ei oppvarming av jorda omfattar smelting av sno 

og is og et stigande gjennomsnittleg havnivå. 

Trenden for Noreg er at det blir meir av værtyper me i dag kallar ekstremvær, både oftare 

og lengre tørkeperiodar, samt fleire og hyppigare, intense nedbørssituasjonar. Scenario 

utført av RegClime viser at det for Austlandet kan forventast 5-10 % auke i antal dygn 

med opphaldsver samstundes som episodar med ekstreme nedbørsmengder vil opptre 

oftare (kjelde: Norsk Vann rapport 162/2008). Dette, i kombinasjon med høg 

befolkningsvekst og fortetting av eksisterande bustadområde, kan bidra til å auke 

overvassmengda med opptil 50 %.  
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For Vinje kommune sin del er situasjonen noko anna sida det er relative små sentra med 

tilhøyrande små bustadområde men og i Vinje har dei siste åri vore utfordrande med 

omsyn til overvatn, snosmelting og lokale flaumar. Planlegging av gode overvassystem er 

viktig for å unngå uønska hendingar i framtida og Vinje kommune har utfordringar i 

visse delar av kommunen. Ein vil her sjå på løysingar som bygger på bortleiing av vatn i 

rør, men også bevisst bruk av opne vassvegar og lokal overvasshandtering. 

3.3.1 Klima- og Energiplan Vinje kommune 

Planen gjeld for perioden 2010-2013 og har gode målsetjingar i høve alternativ energibruk. 

Ved neste rullering av planen bør det og drøftast generelle klima utfordringar for Vinje 

kommune knytt til ekstremver med påfølgjande flaum, tørke etc.  

3.4 PLANLAGDE OG EKSISTERANDE UTBYGGINGSOMRÅDE 

3.4.1 Bustadbygging 

Vinje kommune har vedteke kommunal planstrategi for perioden 2012-2015 og 

konklusjonen er at det er ei begrensa auke i antal nybygging av bustadhus. Det er 

samstundes viktig å legge til rette for vidare utbygging av bustader. 

Område Antal ledige bustadtomter 

i kommunale/private felt 

Antal planlagde tomter i 

fram mot 2016 

Rauland 10 (Setalid, Såtehov) 45 (Krontveit) 

Åmot 11 (Juvbakk) 33 (Juvbakk) 

Haukelid/Edland 12 (Slobrekk) 

7 (Tverrås – privat felt) 

Ny kommunedelplan 2014 

for bustadtomter og 

næringsareal 

Vesaas 5 Plan frå 1979 

Arabygdi 3 Gamle Statkraftfeltet 

Øyfjell 3-5 Gamal privat plan frå 1970-

talet 

3.4.2 Næringsareal – næringsbygg 

Følgjande områder har ledige areal/tomter for næring; 

Område Næringsareal/tomter Antal nye tomter planlagte 
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Haukeli Om lag 15 daa Ikkje opparbeidd 

Rauland Om lag 22 daa Ikkje opparbeidd 

Åmot 0  

4. AVLØP – TILKNYTT INNDELT ETTER REINSEDISTRIKT 

Tabellen syner oversikt over antal tilknytte personar i dei ulike reinsedistrikta i Vinje 

kommune. Personekvivalent vert nytta som eit mål på kor mykje ein person forbrukar 

vatn i løpet av eit døgn i gjennomsnitt over året og her er omrekningsfaktorar for å få med  

næringsaktivitetar, institusjonar mm med i grunnlaget. 

Tabell 3. Reinsedistrikta gjeng fram av eigne kart som vedlegg til utsleppsløyve. Det er kun 

Rauland som har oppdatera utsleppsløyve med tilhøyrande reinsedistriktskart 

(saneringsområde) 

Reinsedistrikt 

(tilknytt vatn 

og/eller 

avløp) 

Utsleppsløyve 

antal pe (dato 

for løyve) 

Pe utrekna etter NS 

9426. Høgste verdi 

2011-2012 

Merknader 

Åmot 633 pe 1500 pe Forskrifta si minstekrav gjeld 

for anlegg < 2000 pe 

Haukeli 800 pe 

(30.10.1974) 

833 pe  Forskrifta si minstekrav gjeld 

for anlegg < 2000 pe 

Rauland 28 500 pe 

(10.11.2008) 

6 100 pe Særlege villkår 2 500 

fastbuande og 6450 hytter. 

Gjennomsnitt årsbasis 11 250 

pe. Maks vekesbelastning 

28 500 pe  

Vågslid 1 100 pe 

(05.10.1990) 

4100 pe Anlegget er større enn 2000 pe 

og nytt utsleppsløyve er 

naudsynt. 

Øyfjell 50-60 pe (1980 

sak 220/80 

22.08.1980) 

 Utsleppsløyve gjeve i 1980. 

Planlagt rehabilitering 2014/15 

Vinjeflaten 25 pe (22.04.97)  Biovac minireinseanlegg. 

Serviceavtale samt kommunalt 
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ettersyn. 

Vesaas 60 pe (1982)  Sandfilteranlegg – planlagd 

rehabilitering 2015/16. 

Arabygdi 40 pe  Sandfilteranelgg – må nytt 

reinseanlegg 2015/16 

4.1 OVERORDNA TILSTANDSVURDERING AVLØPSANLEGGA I VINJE 

I denne planen vert det bare gjort greie for tilstand i grove trekk. Med tilstand meinast 

evna til å reinse avløpsvatn (prosess – ytre miljø), fysisk arbeidsmiljø (indre miljø) og 

bygningsmessig standard.  

Tabell 4 Tilstanden vert vurdert på ein skala 1-5 der 5 er høgast og 1 er dårlegast.  

Anlegg/til

stand 

Tilstand 

ytre 

miljø 

Tilstand 

indre 

miljø 

Bygning 

og 

maskiner 

Nett Merknader 

Åmot 4 3 3-4 2 Renseanlegg er bygd i 1998. Nett 

i Åmot er stadvis dårleg i høve 

innlekk. 

Haukeli 4 4 4 2 Renseanlegg rehab. 2012. Må 

truleg investere i ny 

slamavvatnar 2014/15. Nett er 

stadvis dårleg i høve innlekk 

Rauland 5 5 5 3 RA nytt i 2010. Nett er stadvis 

dårleg i Rauland sentrum.  

Vågslid 2 2 3 3 RA sist ombygd i 2007 med ny 

slamdel. Anlegget er 

underdimensjonert i høve nye 

utsleppskrav. Nett er stadvis 

dårleg i høve innlekk. 

Øyfjell 3 0 0 3 Består av slamavskillar og 

spreiegrøft.  

Vinje 4 4 4 4 Biovac minireinseanlegg. 

Serviceavtale samt kommunalt 
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ettersyn. 

Vesaas 3 0 0 3 Består av slamavskillar og 

spreiegrøft.  

Arabygdi 2 0 0 3 Sandfilteranelgg – må nytt 

reinseanlegg 2015/16. 

Luktulemper. 

5. OVERVASSNETT I VINJE 

Vinje kommune har overvass-system knytt til kommunale vegar i form av stikkrenner og 

noko lengre strekk med lukka bekkar. Det er ingen kommunale felt med eige overvass-

system, overvatn er opp til den enkelte å løyse med t.d lokal bakkedrenering. 

Det er mange utfordringar i kommunale felt når det ikkje er planlagt dreneringstilhøve av 

overvatn. Difor vert nye felt no planlagt med eige overvass-system som abonnentane må 

knytte seg til. Krontveit er no planlagt med eige overvass-system. 

5.1 OVERORDNA VURDERING AV OVERVASSUTBETRINGAR VINJE 

Området Type nett Merknader 

Haukeli Stikkrenner, 

kulvertar, opning av 

gamle leidningar 

I løpet av 2014/15 ynskjer kommunen å få 

vurdera området Haukeli/Edland med tanke på 

avrenning frå fjellet – gjennom bygda – 

kryssingar E134 til Kjelaåi. Forprosjektet vil 

avklare trong for utbetringar i kommunal / 

privat regi. 

Åmot Stikkrenner/kulvertar Det er trong for vurdering av overvassnett frå 

Åmot kro – Leirli bru. Mogleg trong for 

utbetring av gamal drenering frå Åsi-

lågreservoar. 

Rauland Stikkrenner/kulvertar Mindre tiltak i Såtehov, bustadfeltet Haddland, 

Rauland sentrum. 

Øvrige 

området 

Stikkrenner/mindre 

tiltak 

Kommunale vegar i område har trong for 

utbetringar av stikkrenner. Vert handsama i 

vegplan. 
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6. VASSFORSYNING I VINJE 

Vinje kommune forsyner i dag om lag 2 050 bustader, hytter og næringseiningar med vatn 

frå kommunale vassverk. Vassverk med fleir enn 20 abonnentar , 50 personar eller 

forsyner helseinstitusjon, skular, bornehagar er godkjenningspliktige vassverk. 

Godkjenningsordninga vert administrert av Mattilsynet. 

6.1 GODKJENTE VASSVERK I VINJE KOMMUNE 

Oversikt over status på godkjende vassverk i Vinje kommune: 

Vassverk Godkjendt JA / Nei 

(år) 

Merknader 

Åmot vassverk Ja (2012) Tinglysing av brønnområde har mangla 

men kom på plass i 2012 

Edland vassverk Ja Vassverket er godkjent men manglar 

beredskapskjelde. Det er etablert to 

brønnar i lausmasser Bora/Kjelaåi 

Libru vassverk Ja  Vassverket er plangodkjent – det har vore 

krav om reservevasskjelde. I 2012 vart det 

etablert reserveforsyning frå Oksatjønn. 

Oksatjønn vassverk Ja Vassverket har ikkje krav til 

reservevassforsyning sida vatnet vert 

fullrensa. 

Øyfjell vassverk Nei Vasskjelda ligg nære infiltrasjonsanlegg for 

kloakk. Det har ikkje vore påvist ureining 

men Mattilsynet har krev ny brønn. Ny 

brønn er bora/etablera og vert sett i drift i 

løpet av 2013/14. 

Vesaas vassverk  Vassverket er ikkje godkjenningspliktig 

men kommunen har fått pålegg frå 

Mattilsynet om utbetringar. Utførast 

2013/14. 

Vinjar vassverk Ja Samfunnshuset, skule og bornehagen vert 

forsynt frå lausmassebrønn. Noko problem 

med filter og lufting men vasskvaliteten 
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har vore grei. 

Arabygdi vassverk  Vassverket er ikkje godkjenningspliktig. 

Leverer grei kvalitet frå borhol. 

6.2 OVERORDNA TILSTANDSVURDERING AV VASSFORSYNINGA I VINJE 

Vurderinga i tabellen under er overordna men tek for seg vasskvalitet, trykktilhøve, 

tilstand på bygg og maskiner samt leidningsnett. 

Anlegg/tils

tand 

Vass-

kvalitet 

Forsyn-

ingsto - 

tryggleik 

Bygning 

og 

maskiner 

Nett Merknader 

Åmot 

vassverk 

5 4 3 2-3 Vassverket er bygd i 1994. Nett i 

Åmot er stadvis dårleg i høve 

innlekk. 

Edland 

vassverk 

4 3 4 2 Vassverket er bygd 1995. Nett er 

stadvis dårleg i høve lekkasjar. 

Libru 

vassverk 

5 5 3 3 Vassverk bygd i 1997. Nett er 

stadvis dårleg i Rauland sentrum.  

Oksatjønn 

vassverk 

4 4 5 4 Vassverket bygd i 2006. Anlegget 

er underdimensjonert i høve 

forsyning nedom Rauland 

Høgfjellshotell 

Øyfjell 

vassverk 

4 3 4 3 Består av lausmassebrønn og UV 

behandling. Ny fjellbrønn er 

etablera og vert sett i drift 2014. 

Vinje 

vassverk 

3 4 4 4 Lausmassebrønn. Forsyner 

samfunnshus og skule/bornehage 

Vesaas 

vassverk 

4 4 4 4 Ny borebrønn i fjell vert sett i 

drift 2014. 

Arabygdi 

vassverk 

4 4 4 3 Borebrønn i fjell.  
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7. HANDLINGSPLAN FOR VA OG OVERVASSHANDSAMING 2014-2017 

For å handtere vidare utbygging på ein forsvarleg måte er det naudsynt med 

gjennomgang og kapasitetsvurdering av heile vass- og avløpsnettet i Vågslid og Rauland 

reinsedistrikt/forsyningsområde. Ein slik kapasitetsvurdering vil kunne gje tydlegare svar 

på naudsynt kapasitetsauke i dei einskilde områda.  

Vinje kommune har i dag ein rekke uklare tilhøve når det gjeld eigarskap og ansvar for 

drift, vedlikehald, forsyningstryggleik med meir. Det vil difor bli gjennomført ei eiga 

utgreiing av eigarskap, grensesnitt og ansvar knytt til private og kommunale nett i heile 

kommunen. Det er særleg aktuelt i området med omfattande private forsyningsnett og 

krav til drift, vedlikehald osv av desse netta. 

7.1 TILTAK GENERELT VASSFORSYNING, AVLØPSREINSING OG OVERVASSHANDSAMING 

Vinje kommune har ein del generelle tiltak som gjeld alle anlegg. Følgjande tiltak er 

prioritert og ein del er påbyrja allereie i 2013. 

Tiltak År Kostnad Merknader 

Utarbeide internkontrollsystem 

vass og avløpsanlegg 

2013/14 300 000 Arbeidet er i gang og vonaleg 

ferdigstilt i løpet av 2014. 

Lovpålagt oppgåve 

Kapasitetsvurdering av 

leidningsnett 

2014 500 000 Naudsynt kartlegging og 

vurdering for kritiske punkt i 

vassforsyninga og 

avløpshandsaminga 

Forprosjekt 

naudstraumsaggregat 

vassanlegg 

2014 300 000 Naudsynt kartlegging av 

trongen for tilrettelegging av 

naudstraum på anlegga. 

Utarbeide flaumkartlegging av 

bekkar/vassdrag i området 

Haukelid/Edland 

2014 400 000 Kartlegging av 

bekkar/vassdrag i området for 

ein strategi knytt til sanering i 

offentleg/privat regi. 

Tilsetjing av prosjektleiar 2013/14  Trong for eigen prosjektleiar 

for oppfølging av VA 

investeringar. 
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7.2 OMRÅDET VÅGSLID – KOMMUNEDELPLAN 

7.2.1 Avløpsreinsing Vågslid 

Området Vågslid har ein rekke utfordringar i høve dagens VA infrastruktur med 

underdimensjonert avløpsreinseanlegg, lange opphaldstider i avløpsnettet og dårleg 

kapasitet på vassforsyning (privat vassforsyning). Vinje kommune kjem til å gå inn for 

følgjande tiltak i perioden: 

Tiltak År Kostnad Merknader 

Søknad om nytt 

utsleppsløyve 

2013/14 300 000 Arbeid med resipientundersøking, 

saneringsplan, eigedomstilhøve 

private/offentlege nett 

Forprosjekt nytt 

avløpsanlegg 

2014 1 000 000 Utarbeide forprosjekt med detaljert 

kostnadsoverslag for nytt eller 

rehabilitering av gamalt reinseanlegg 

Bygging av nytt 

hovud reinseanlegg 

2015/16 40 000 000 Gjeld total rehabilitering av 

eksisterande RA for utslepp opp til 

10 000 pe. 

Pumpeleidning på 

Fjellstad 

2014 2 500 000 Utbetring av Fjellstad klp og etablering 

av ny pumpeleidning. 

7.2.2 Vassforsyning Vågslid 

Området innom eksisterande kommunedelplan Vågslid har svært varierande kvalitet og 

leveringskapasitet knytt til vassforsyning. Vinje kommune har lagt opp til tung utbygging 

i området og bør difor ta initiativet til eit nytt hovudvassverk i Vågslid. Kommunen skal 

som minimum eige hovudvassverk, hovudleidningsnett og naudsynte trykkaukestasjonar 

og vassreservoar (høgdebasseng). 

Tiltak År Kostnad Merknader 

Søknad om 

plangodkjenning – 

Mattilsynet 

2014 300 000 Avgjere forsyningsområdet, sikre 

naudsynte avtaler for uttak av vatn, 

sikre naudsynt grunn for etablering av 

forsyningsnett og innstallasjonar, 

oppstart av reguleringsplanarbeid. 

Forprosjekt – bygging av 2014 1 000 000 Utarbeide forprosjekt med detaljerte 
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nytt vassforsyningsanlegg kostnader og naudsynte tiltak for 

etablering av nytt vassverk. 

Gjennomføre drøftingar og avtaler 

med eksisterande vassverk (Tyrvelid) 

Bygging av nytt 

hovudvassverk i Vågslid 

2016 25 000 000 Nærare kostnader og omfang vert 

avdekka i forprosjektet. 

Bygging av forsyningsnett 

med trykkauking og 

høgdebasseng 

2017 15 000 000 Nærare kostnader og omfang vert 

avdekka i forprosjektet. 

7.3 OMRÅDET RAULAND 

7.3.1 Avløpsreinsing Rauland 

Området Rauland har i dag eit hovudreinseanlegg med lange overføringsleidningar frå 

hytteområdet til RA. Rauland RA fungerar bra med god reinseeffekt og bra arbeidsmiljø 

(lukt, avgassar mm). Leidningsnettet har til tider store innlekkingar av framandvatn i 

området som er under utbygging samt eldre nett i sentrumsområda. Det er truleg trong 

for igangsetting av linje to (Rauland RA har to linjer med kapasitet på 14 000 pe pr linje) i 

løpet av 2015-2016 om utbygginga held fram. 

Det er ein målsetjing at saneringsplanen vert fylgd men etter visse kriterie av nytte/kost 

prinsippet. Det er i dag ein del området som ikkje har framlagt avløpsleidningar for 

sanering av kloakk. Dette gjeld delar av Raulandsgrend, delar av Austbø og delar av 

Juvland og Åsbokdalen. Områda har delvis vanskelege infiltrasjonstilhøve i dag men det 

er relativt få abonnentar noko som fordyrar kommunal investering. 

Tiltak År Kostnad Merknad 

Kapasitetsvurdering 

av leidningsnett 

2014 500 000 Full registrering og kapasitetsvurdering av 

leidningsnett for avløp i Rauland. Det er 

særleg trong for vurderingar knytt til stor 

utbygging i Raulandsgrend samt vidare 

utbygging i Holtardalen og Vierli- Farhovd. 

Tiltak på leidningsnett 

kloakkpumpestasjonar 

2014 2 500 000 Sanering av kloakkpumpestasjonar i 

samband med ny Djuvlandsveg. Vurdere 

trongen for handtering av overløp ved dei 

store kloakkpumpestasjonane Austbø og 

Rukkemo. Budsjettmessig eige sak om 
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Djuvlandsvegen. 

Igangsetting av linje to 

Rauland RA 

2015 3 000 000 For å imøtekome reinsekrav i 

maksimalperiodar er det naudsynt med drift 

på linje to. Denne er bygd men det gjennstår 

ein del arbeid for klargjering av utvidinga. 

7.3.2 Vassforsyning Rauland 

Rauland er i dag inndela i to forsyningsområdet med Oksatjønn som forsyner Torvetjønn 

til og med Rukkemo og Libru som forsyner Austbø til og med Raulandsgrend. Det er i 

dag to høgdebasseng i området Såtehov (Libru) og Oksatjønn (Vierli).  

Kapasiteten i området kommunedelplan Torvetjønn – Rukkemo er pr 2013 for liten og 

trongen for auka kapasitet er stor. Vinje kommune arbeider difor med naudsynte tiltak for 

kapasitetsauke ved Oksatjønn samt planar om nytt vassverk ved Libru for å auke 

kapasitet i Holtardalen og Rukkemo. Forsyningsområda vert difor truleg noko endra slik 

at nytt Libru vassverk forsyner til og med Skisenter – Holtardalen og Oksatjønn forsyner 

Torvetjønn til og med Krossbakkmyri. 

Planen er at desse to vassverka og forsyningsområda kan utgjere reservevasskjelde for 

kvarandre. 

Tiltak År Kostnad Merknader 

Utbetring av Oksatjønn 

vassverk 

2013 2 000 000 Arbeidet er igangsatt og 

ferdigstilt hausten 2013 

Ny vasskjelde 

Bjålidmogen 

2013/14 1 200 000 Arbeidet med boring er igangsatt 

og prøvepumping i 2013 og 2014 

er planlagt  

Søknad om 

plangodkjenning – 

Mattilsynet 

2014 300 000 Avgjere forsyningsområdet, sikre 

naudsynte avtaler for uttak av 

vatn, sikre naudsynt grunn for 

etablering av forsyningsnett og 

innstallasjonar, oppstart av 

reguleringsplanarbeid. 

Forprosjekt – bygging av 

nytt vassforsyningsanlegg  

2014 1 500 000 Utarbeide forprosjekt med 

detaljerte kostnader og 

naudsynte tiltak for etablering av 
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nytt vassverk.  

Bygging av nytt 

hovudvassverk i Rauland 

2016/17 30 000 000 Nærare kostnader og omfang 

vert avdekka i forprosjektet. 

Bygging av forsyningsnett 

med trykkauking og 

høgdebasseng 

2015/16 15 000 000 Nærare kostnader og omfang 

vert avdekka i forprosjektet. 

7.4 OMRÅDET HAUKELID/EDLAND 

7.4.1 Avløpsreinsing Haukelid/Edland 

Haukelid RA er nyleg rehabilitera med kjemisk felling og biologisk reinsing. Anlegget 

fungerar etter kvart bra men det er ein del utfordringar knytt til ujamn belastning på 

anlegget og varierande innlekk og påslepp frå industri. Resipienten (Kjelaåi) er klasifisert 

som sårbar og er anbefala tiltakspunkt i høve eutrofiering (begroing) i vassdraga 

nedstraums.  

Slamhandsaminga i Haukelid RA vart ikkje rehabilitera i 2012 og må truleg rehabiliterast i 

nær framtid. 

Tiltak År Kostnad Merknad 

Oppdatere saneringsplan og 

utsleppsløyve 

2014 300 000 Haukeli RA er eit §13 anlegg som 

tilseier lokal handsaming av 

utsleppsløyve og saneringsplan.  

Ombygging av 

kloakkpumpestasjonane 

Edland og Haukelid 

2014 1 200 000 Arbeide for jamn belastning på 

anlegget  - fører til betre 

reinseresultat 

Forprosjekt - rehabilitere 

slamavvatningsdelen 

2014 200 000 Eksisterande sentrifuge er gamal og 

må byttast i nær framtid 

Ny slamavvatnar 2014/15 3 000 000 Forprosjektet vil avdekke kostnader. 

7.4.2 Vassforsyning Haukelid/Edland 

Edland vassverk har noko trong for oppgradering for å betre forsyningstryggleiken. 

Mellom anna er det trong for ombygging av råvassforsyning og pumpeanlegg. 

Nettet i Edland er stadvis dårleg med hyppige lekkasjar. Vinje kommune vil difor utbetre 

delar av vassnettet i dei komande åri. 
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Tiltak År Kostnad Merknad 

Forprosjekt - Utbetring 

av leidningsnett til 

høgdebasseng 

2014 200 000 Etablering av eigen forsyningsleidning 

mellom vassverk og HB. 

Utbygging – 

Leidningsnett til HB 

2015 3 500 000 Forprosjektet vil avdekke naudsynte 

kostnader. 

7.5 OMRÅDET ÅMOT 

7.5.1 Avløpsreinsing Åmot 

Åmot RA fungerar bra med jamn belastning og gode reinseresultat. Det er pr 2013 ikkje 

fastsett nytt utsleppsløyve for Åmot RA og forskriftas minimumskrav kan difor seiast å 

gjelde som utsleppsløyve. Det er ein målsetjing av Åmot RA søkjer utsleppsløyve med 

tilhøyrande saneringsplan i planperioden. 

Tiltak År Kostnad Merknader 

Søknad om utsleppsløyve 

med tilhøyrande 

saneringsplan 

2014 300 000 Utarbeide og godkjenne nytt 

utsleppsløyve med saneringsplan 

Rehabilitering av 

kloakknett 

2017 2 500 000 Utbetringar av leidningar på delar av 

industriområdet. 

7.5.2 Vassforsyning Åmot 

Åmot vassbehandlingsanlegg fungerar bra med god vasskvalitet og relativ høg 

leveringstryggleik. Men nettet er stadvis gamalt og dårleg med trong for utbetring – det 

særleg i visse området av Åmot som Plassane, industriområdet og Surgravsvegen som 

bør vurderast. I fyrste omgang vil kommunen betre overvakinga av nettet for å 

identifisere kritiske pkt. 

Vinje kommune planlegg no bygging av siste byggetrinn i Juvbakk og i samband med 

dette arbeidet vil naudsynte VA investeringar bli drøfta. 

Tiltak År Kostnad Merknad 

Utarbeide forprosjekt 

for Juvbakk 3 

2014 500 000 Utarbeide forprosjekt for 

utbygginga  - betre eksisterande 
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trykktilhøve. 

7.6 ØVRIGE OMRÅDET 

7.6.1 Avløpsreinsing Øyfjell, Vesaas, Vinje, Arabygdi 

Vinje kommune bør rehabilitere dei gamle infiltrasjonsanlegga (kunstige sandfilter) som 

er bygd i Øyfjell, Vesaas og Arabygdi. Vinje reinseanlegg ved Vinjar er bra og fungerar 

godt. Dei øvrige reinseanlegga er gamle og har til dels dårleg infiltrasjon. Anlegga er 

delvis bygd etter gamle prinsipp utan støtbelastning noko som fører til dårleg utnytting 

av anlegget. 

Tiltak År Kostnad Merknad 

Nytt reinseanlegg i 

Øyfjell 

2014/15 1 500 000 Nytt minireinseanlegg i Øyfjell. 

Anlegget ligg nære 

drikkevasskjelde. 

Nytt reinseanlegg i 

Arabygdi 

2015 900 000 Nytt minireinseanlegg i Arabygdi. 

Til dels store luktulemper med 

eksisterande anlegg. 

Nytt reinseanlegg i 

Vesaas 

2016 1 500 000 Nytt minireinseanlegg. 

7.6.2 Vassforsyning i Øyfjell, Vesaas, Arabygdi og Vinje 

Vassforsyninga er relativ stabil i desse områda. Vinje kommune utbetrar no vassforsyning 

i Vesaas og Øyfjell. Vassforsyninga i Vinje og Arabygdi er stabile. 

Tiltak År Kostnad Merknad 

Tilstandsvurdering av 

nett i Øyfjell 

2016 100 000 Trykkteste og vurdere tilstand på 

eksisterande nett. 

Tilstandsvurdere nett i 

Arabygdi 

2016 100 000 Trykkteste og vurdere tilstand på 

eksisterande nett. 

Nytt vassverk i Vesaas 2013/14  Under utbygging 2013 og 2014 nett 

og vassbehandlingsanlegg. 
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8. FINANSIERING OG SJØLVKOST 

Vinje kommune vedtok i desember 2012 at kostnadane knytt til vatn og avløp skal 

dekkast i samsvar med sjølvkostprinsippet jmf retningsliner (H-2140 – retningslinjer for 

geregning av selvkost for kommunale betalingstjenester). 

8.1 INVESTERINGAR 2014-2017 

Hovudplanen VA syner eit relativt stort investeringsbehov i perioden 2014-2017. Tabellen 

under viser eit mogleg investeringsbehov: 

Investeringar 2014 2015 2016 2017 

Avløp 11 000 000 7 000 000 42 000 000 3 000 000 

Vatn 7 000 000 18 000 000 46 000 000 25 000 000 

Sum VA 18 000 000 25 000 000 88 000 000 28 000 000 

8.2 KONSEKVENSAR FOR DRIFT 

Vidare investeringar og meir komplekse reinseanlegg vil auke driftskostnadane ein del. 

Det er særleg kravet om sekundærreinsing i Vågslid som vil krevje meir tilsyn og 

oppfølging i drift. Utbygging av nytt hovudvassverk i Vågslid samt drifting av 

hovudleidningsnett er omfattande og trongen for auke bemanning fram mot 2015 er 

naudsynt. Ut frå krav til vaktordningar, kompetanse og opplæring vil kommunen auke 

antal driftsoperatørar frå dagens 3 til 5. Auken i driftskostnadar er lagt inn i 

sjølvkostanalysa. 

8.3 FINANSIERING AV VIDARE INVESTERING OG PÅFØLGJANDE DRIFT – AUKING AV 

AVGIFTER 

Vinje kommune er relativt bra stilt med mange abonnentar knytt til fritidsbustadar. Desse 

betalar årlege avgifter og nye hytter betalar eingongsgebyr for tilknytning. 2013 har vore 

eit noko spesielt år for inntekter knytt til tilknytningsavgiftene. Overgangen frå 

anleggsbidrag til tilknytningsavgifter fører til at desse no skal reknast inn i årsgebyr (drift) 

mot tidlegare avskriving direkte i kapitalbudsjettet. Inntektene frå tilknytningsavgiftene 

er høg i 2013 på grunn av innkrevjing av ubetalte fordringar (på anleggsbidrag) 

Jamfør vedtak i kommunestyre desember 2012 skal alle utgifter knytt til VA vere 

sjølvfinansierande i trå med sjølvkostprinsippet. Det vil sei at framtidige investeringar 

skal dekkast innom avgiftsinnkrevjing. Sjølvkostkalkyle avløp vil truleg ha utvikling som 

diagrammet under syner. 



24 

 

 

Figuren syner sjølvkost avløp og samla investeringsbehov i perioden 2014-2017 er omlag 63 mill 

Konsekvensane for avgiftsauken vil variere noko avhengig av inntektene frå 

tilknytingsgebyret men prognosa for kloakkgebyret vil truleg sjå slik ut: 

 

Auke av kloakkavgifter årleg 3% 

Sjølvkostkalkyla for vatn vil truleg sjå ut som diagrammet under syner: 



25 

 

 

Figuren syner sjølvkostkalyle vatn i perioden 2014-2018. Samla investeringar i perioden er opp 

mot 96 millionar. 

 

Vassavgifta ligg her inne med 10% årleg auke. 

 

 


